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Voorwoord

Met veel plezier presenteren wij u de methode CATS RVM. Deze methode biedt een 
overzicht en een volledige uitwerking van de processen waarmee prestaties in contrac-
ten kunnen worden gerealiseerd en geverifieerd op een manier die continu bijdraagt 
aan het zo optimaal mogelijk behalen van de contractdoelstellingen. De letters RVM 
staan dan ook voor: realisatie- en verificatiemanagement. Door middel van realisatie- 
en  verificatiemanagement zorgen partijen dat ze in een contract krijgen wat ze nodig 
hebben. Dat gaat verder dan zorgen dat partijen krijgen wat is afgesproken.

Contracten geven vorm en inhoud aan de samenwerking tussen opdrachtgever en leve-
rancier. Overal waar van contracten sprake is, is op enige wijze sprake van contract-
management. Organisaties die het managen van die contracten goed hebben ingericht 
kunnen ervan op aan dat ze de beoogde toegevoegde waarde van de contracten zo opti-
maal mogelijk gaan realiseren. De maatschappelijke, technologische en sociale ontwik-
kelingen maken dat de verantwoordelijken voor de levering van een dienst, een pro-
duct of een project steeds vaker te maken krijgen met contracten en dat deze contracten 
zelf steeds complexer worden. Daarbij staan die contracten vaak niet op zichzelf, maar 
maken ze onderdeel uit van complexe ketens. 

De methode CATS CM voor contractmanagement helpt organisaties maximale grip te 
krijgen op de realisatie van de doelstelling welke zij met het aangaan van een externe 
relatie beogen te realiseren. De marktbrede herkenning van de toegevoegde waarde van 
deze methode heeft ertoe geleid dat organisaties bewust bezig zijn met de bijdrage van 
contracten aan de organisatiedoelstellingen. Contractmanagement is daarmee ook een 
bedrijfsbreed relevant vakgebied en aandachtsgebied geworden.

Hiermee neemt ook de vraag toe om andere rollen naast die van de contractmanager 
met een schaalbare standaardwerkwijze in te vullen. De methode CATS  RVM geeft 
deze invulling voor de rol die verantwoordelijk is voor het realiseren en/of verifië-
ren van de prestaties in een contract, de realisatie- en verificatiemanager. In dit boek 
werken we deze rol, die werkt op het snijvlak van service- en projectmanagement 
en contractmanagement, gedetailleerd uit. Enerzijds door de raakvlakken met het 
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contractmanagementproces volledig uit te werken, anderzijds door de aansluiting te 
maken tussen de in het contract afgesproken leveringen en veelvoorkomende proces-
sen binnen service- en projectmanagement. Deze worden in dit boek leveringsmanage-
mentprocessen genoemd. Flexibiliteit, schaalbaarheid, praktische toepasbaarheid zijn 
net als bij CATS CM ook in dit boek ons uitgangspunt geweest. 

Tussen het uitbrengen van versie 4 van de methode CATS CM in februari 2020 en deze 
methode is ruim twee jaar verstreken. Uiteraard heeft de wereld in die tijd niet stil 
gestaan en zijn er zaken die ook in de methode CATS CM aangevuld zouden kunnen 
worden. Waar mogelijk hebben we deze in dit boek al meegenomen. Dit heeft tot kleine 
aanpassingen geleid. Het meest opvallend hierin is het gedetailleerd uitwerken van de 
fasering van de activiteiten die als voorbereiding al voor de start van de contractuitvoe-
ring worden uitgevoerd. 

We denken dat het vakgebied contractmanagement, inclusief de professionalisering 
van de rol van anderen dan de contractmanager daarin, volop doorontwikkelt in de 
komende jaren. 

Dit boek had niet geschreven kunnen worden zonder de vooruitstrevende visie die de 
grondleggers van deze methode CATS CM, Jan van Beckum en Gert-Jan Vlasveld al 
meer dan 15 jaar geleden hadden. Daarmee is het fundament gelegd waarop wij met 
versie 4 van de methode, maar ook met deze methode CATS RVM verder door hebben 
kunnen bouwen. Wij zijn hen daar dankbaar voor. Daarnaast zou dit boek er anders uit 
hebben gezien zonder de kritische blik en het meedenken van Arjen van Berkum.

Wij wensen u veel leesplezier.

Linda Tonkes, Richard Steketee

Juni 2022
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Inleiding

Samenwerken in een veranderende wereld
Verandering is niet nieuw. Het is van alle tijden. Technologische en sociale veranderin-
gen volgen elkaar snel op en daardoor veranderen de doelstellingen van organisaties, 
en de wijze waarop ze die kunnen realiseren, in hoog tempo. Geen enkele organisatie 
opereert meer alleen. Zowel leveranciers als opdrachtgevers werken met een steeds toe-
nemend aantal andere organisaties. En daar waar samenwerking is, ontstaan contracten 
om daar invulling aan te geven. De bewustwording dat het geheel aan contracten van 
een organisatie meer is dan de optelsom van die contracten, groeit met de dag.

Contractmanagement
Deze bewustwording heeft in de afgelopen jaren geleid tot een groeiende aandacht voor 
contractmanagement. Hoe een organisatie afspraken kan opstellen en uitvoeren en 
tegelijkertijd, met de benodigde aandacht en flexibiliteit, de organisatiedoelstellingen 
kan realiseren is een continu aandachtspunt in de bestuurskamers van organisaties. Of 
het nu gaat om het realiseren van een missie of het invulling geven aan de plichten die 
wet- en regelgeving organisaties oplegt.

Veranderende vorm van uitbesteden
De steeds sneller veranderende wereld en de toename van de zaken die organisaties uit-
besteden hadden al invloed op de bedrijfsvoering. Maar naast deze ontwikkelingen ver-
andert ook de vorm waarin organisaties diensten uitbesteden. Opdrachtgevers kopen 
vaak al lang niet meer simpelweg mensuren en materialen in om vervolgens zelf intern 
de gehele levering te verzorgen. Ook het in contracten voorschrijven welke activiteiten 
een leverancier voor de organisatie exact moet uitvoeren wordt steeds minder gedaan. 
Contracten gaan meer en meer over wat het resultaat van de activiteiten moet zijn, de 
output, en soms alleen nog maar over wat de bijdrage aan de organisatiedoelstellingen 
moet zijn, na output. De invulling van de activiteiten wordt overgelaten aan de expertise 
van de leverancier. Dit stelt organisaties voor nieuwe uitdagingen.
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Project- en servicemanagement
De afhankelijkheid van de leverancier voor de kwantiteit en kwaliteit van de levering 
neemt toe en de opdrachtgever komt in een regierol waarin zij leveringen van verschil-
lende leveranciers moet integreren om haar doelstellingen te bereiken. De leverancier 
krijgt op haar beurt te maken met een toenemend aantal verschillende leveringsproces-
sen bij opdrachtgevers, waar op individueel niveau aansluiting moet worden gezocht, 
zonder de eigen overkoepelende aansturing te verliezen.

Het is goed te doen om voor ieder contract de levering in te richten, maar deze maakt 
onderdeel uit van een groter geheel aan processen waarmee een organisatie haar leve-
ringen beheerst. Deze processen kennen we in het dagelijks taalgebruik als service-
managementprocessen en projectmanagementprocessen. De veranderingen in de vorm 
waarin zaken worden uitbesteed maakt het noodzakelijk dat voor contracten specifiek 
aandacht is hoe deze passen in de bestaande project- of servicemanagementprocessen 
bij opdrachtgever en leverancier. Daarmee wordt onmiddellijk ook de afstemming van 
deze processen van belang. 

Realisatie- en verificatiemanagement 
De strategische noodzaak van goed ingericht, gestructureerd en schaalbaar contract-
management was al een tijd duidelijk. Waar deze strategische noodzaak zich steeds 
meer gaat vertalen in een operationele noodzaak, voor de continuïteit en het veran-
dervermogen van de bedrijfsprocessen, komen de wereld van contractmanagement, 
projectmanagement en servicemanagement bij elkaar. Realisatie- en verificatiemanage-
ment managet de operationele samenwerking en afstemming van de bedrijfsprocessen: 
Hoe realiseren partijen de contractuele afspraken en hoe verifiëren partijen dat dat ook 
is gebeurd?

De methode CATS RVM
Voor het servicemanagement- en projectmanagementdomein zijn in de markt veel 
methoden en werkwijzen beschikbaar. Voor contractmanagement is CATS CM de best 
practice. CATS RVM stelt organisaties in staat om op gestructureerde wijze de koppe-
ling tussen beide te leggen. Hierbij is ervoor gekozen om de gehanteerde termen zodanig 
te formuleren dat deze op de meest gebruikte servicemanagement- en projectmanage-
mentmethodes kunnen worden toegepast. 

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. 
For information and printed versions please see www.vanharen.net



VISIE OP HET PROACTIEF BEHEERSEN 
VAN CONTRACTLEVERINGEN; REALISATIE- 
EN VERIFICATIEMANAGEMENT

De geschiedenis van het leveren van producten en diensten gaat al zo lang terug als de 
mensheid zelf. We kunnen niet alles zelf en zijn voor sommige dingen die we gebruiken 
afhankelijk van anderen. Dat geldt voor mensen in hun privésituatie, maar in zakelijke 
omgevingen net zo. Opdrachtgevers en leveranciers hebben elkaar nodig om hun doel-
stellingen te realiseren. Opdrachtgevers kopen producten en diensten in, leveranciers 
leveren ze. Zij maken samen afspraken over de prestatie van de leverancier, die bestaat 
uit de levering van producten en/of diensten, en de tegenprestatie van de opdracht gever, 
die vaak bestaat uit een financiële vergoeding, maar ook uit de in te richten randvoor-
waarden voor het leveren van de prestatie. Deze afspraken leggen organisaties vaak 
schriftelijk vast in een contract. Dit is belangrijk voor de duidelijkheid en overdraag-
baarheid van afspraken, maar komt ook van pas bij afwijkingen. Soms houdt iemand 
zich niet aan de afspraken en soms ontstaat er een verschil van mening over de inhoud 
van de levering of de tegenprestatie. Hierdoor ontstaat dan een geschil. Een schrifte-
lijk vastgelegde afspraak helpt partijen, maar zeker ook een onafhankelijke derde partij, 
om het geschil op een goede manier op te lossen. Dit belang van contracten wordt al 
eeuwen lang onderkend. Het oudste bekende contract dateert al van meer dan 4.300 jaar 
geleden. Het vastleggen van afspraken was zelfs zo belangrijk dat het schrift er mede 
voor is ontwikkeld. Een op schrift gesteld contract maakt realiseren en verifiëren van de 
afspraken beter mogelijk.

Van een situatie waarin een opdrachtgever alles wat nodig is voor een bepaald pro-
ces kan kopen bij één leverancier is in de huidige maatschappij meestal geen sprake 
meer. In een moderne complexe samenleving loopt de dienstverlening steeds vaker 
over een veelvoud aan schakels, met meerdere partijen en talloze afhankelijkheden. In 
meer of mindere mate is iedere organisatie afhankelijk van anderen. Denk bij een rela-
tief eenvoudige situatie aan ondersteunende activiteiten zoals de schoonmaak, waar het 
schoonmaakpersoneel misschien wel in dienst is van de organisatie zelf, maar de orga-
nisatie de schoonmaakmiddelen wel inkoopt of aan de verkoop van kleding door een 
kledinggroothandel. In meer complexe situaties kan er bijvoorbeeld sprake zijn van uit-
besteding van delen van de automatiseringsorganisatie aan verschillende leveranciers, 
die op hun beurt weer afhankelijk zijn van eigen leveranciers.

DEEL I
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2 Contractmanagement bij project- en servicemanagement - de methode CATS RVM

Op alle plekken waar levering tussen organisaties plaatsvindt, realiseren en verifiëren ze 
die levering en de randvoorwaarden voor die levering. Hierbij maken ze gebruik van de 
afspraken die ze daarover van tevoren hebben vastgelegd in een contract en de aanvul-
lingen en wijzigingen op die afspraken die ze in de loop van een contract maken. Het 
managen van contracten moet daarom, net als het managen van leveringen, een inte-
graal onderdeel van de bedrijfsvoering zijn.

De afhankelijkheden tussen de verschillende schakels van de levering, de leverings keten, 
zorgen ervoor dat verstoringen aan het begin van die keten helemaal door kunnen wer-
ken tot de plaats waar de levering naar de eindgebruiker plaatsvindt. Een voorbeeld is 
de situatie waar het niet tijdig beschikbaar zijn van een goedkeuringslabeltje voor een 
autogordel tot productieachterstanden in de fabriek voor autogordels leidt, waardoor 
uiteindelijk de loopband in de autofabriek stilgezet moet worden en de klant zijn auto 
later geleverd krijgt. Opdrachtgever en leverancier moeten daarom niet alleen afspraken 
maken over de levering zelf, maar ook over de manier waarop ze de processen managen 
die zorgen dat de levering goed verloopt en goed blijft verlopen.

Leveringen worden vaak beheerd door servicemanagementprocessen of projectmanage-
mentprocessen. Servicemanagement is de discipline die zich bezighoudt met de proces-
sen die zorgen voor een goede levering van producten en/of diensten aan de gebruikers. 
Dit kan in de eigen organisatie of daarbuiten zijn. Om succesvol te zijn moet servicema-
nagement de volledige keten beheersen, zodat zij zoveel mogelijk zekerheid heeft dat de 
levering aan de gemaakte kwalitatieve en kwantitatieve afspraken voldoet. Daar hoort, 
naast de levering aan gebruikers, ook de dienstverlening of productlevering bij die via 
contracten door leveranciers wordt uitgevoerd. Het betekent dus niet alleen het contro-
leren of de leverancier de gemaakte afspraken nakomt, maar ook het proactief managen 
van de hele leveringsketen om verstoringen en kwaliteitsproblemen te voorkomen en de 
leveringen aan te passen wanneer dat noodzakelijk is. Servicemanagement is daarmee 
verantwoordelijk voor de totale leveringsketen en controleert of de levering van de juiste 
omvang en conform de door de organisatie gewenste of met opdrachtgever of eindklant 
afgesproken standaarden en kwaliteitseisen is. Figuur 0.1 visualiseert dit. 

Figuur 0.1 Servicemanagement en de leveringsketen

Opdrachtgevers Organisatie

Servicemanagement

Interne afdeling
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3

Waar projectmanagement over de levering van een product of dienst gaat, heeft het vaak 
veel gemeen met servicemanagement. In dat geval is projectmanagement verantwoor-
delijk voor de levering en de leveringsketen, die ervoor moeten zorgen dat het project op 
tijd, met de gewenste kwaliteit en binnen het gestelde budget gerealiseerd is. De focus 
van servicemanagement ligt op de continuïteit en kwaliteit van de dagelijkse dienstver-
lening. De focus van projectmanagement ligt op het realiseren van een specifiek doel 
binnen een vastgestelde tijd en een vastgesteld budget. Wanneer contracten deel uit-
maken van de dienstverlening of het project gaan de afspraken veelal verder dan deze 
operationele leveringen. De focus van contractmanagement ligt op het borgen dat het 
contract bijdraagt aan de succesvolle realisatie van de organisatiedoelstellingen. Daar 
horen alle aspecten van het contract bij, zoals de levering zelf, het oplossen van ondui-
delijkheden en problemen en het doorvoeren van wijzigingen.

Bovenstaande betekent dat contractmanagement en servicemanagement of project-
management met elkaar verbonden zijn op het punt waar de levering over de organi-
satiegrens heen gaat, zoals bij de inkoop van een dienst of de verkoop van een product. 
Realisatie- en verificatiemanagement vindt plaats op die doorsnede tussen service-
management of projectmanagement aan de ene kant en contractmanagement aan de 
andere kant. 

Deze discipline is verantwoordelijk voor de inhoudelijke levering van diensten en pro-
ducten die onder een contract vallen en de beheersing ervan en zorgt voor realisatie van 
de levering en verificatie van de geleverde prestatie. Realisatie- en verificatiemanage-
ment bestaat zowel bij de leverancier als de opdrachtgever. De realisatie- en verificatie-
manager bij de leverancier controleert of de opdrachtgever alles heeft geregeld voor een 
goede levering en zorgt ervoor dat de eigen organisatie conform afspraak levert. Bij de 
opdrachtgever is het andersom. De realisatie- en verificatiemanager zorgt ervoor dat de 
leverancier de levering op de juiste manier kan uitvoeren en controleert de geleverde 
prestatie. 

Dit boek beschrijft de methode CATS RVM voor realisatie- en verificatiemanagement. 
Dit deel werkt in Hoofdstuk 1 de manier uit waarop servicemanagement, project-
management en contractmanagement op elkaar ingrijpen door middel van realisatie- 
en verificatiemanagement. Hoofdstuk 2 geeft de belangrijkste definities als fundament 
voor de rest van dit boek. Hoofdstuk 3 plaatst de materie in de bredere context van 
organisatiebesturing. Door middel van het CATS-besturingsmodel wordt het strate-
gisch, tactisch en operationeel speelveld rondom contractmanagement en realisatie- en 
verificatiemanagement in een organisatie in kaart gebracht. Het hoofdstuk behandelt 
de succesfactoren voor contractmanagement en realisatie- en verificatiemanagement en 
geeft een overzicht van de aangrenzende beleidsterreinen en de interactie met contract-
management. Hoofdstuk 4 beschrijft als afsluiting van dit deel de verschillende fasen 
die een contract en een dienst of project doorlopen en hoe een contract en diensten of 
projecten op elkaar ingrijpen. 

 Deel I  Visie op het proactief beheersen van contractleveringen; realisatie- en verificatiemanagement
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1 Leveringen in relatie tot 
CATS CM en CATS RVM

De contractmanagementmethode CATS CM stelt organisaties in staat om de doelstel-
lingen die zij met een contract hebben proactief te realiseren en daarmee een bijdrage te 
leveren aan de organisatiedoelstellingen. 

In een wereld waarin wijzigingen elkaar snel opvolgen en leveringsketens steeds meer 
schakels kennen is reactief contractmanagement, waarbij men afwacht wat er gebeurt en 
daar dan op reageert, vaak geen passende optie meer. Organisaties die pas naar een con-
tract kijken als er problemen ontstaan met de leveringsprestaties, de financiële aspecten 
of andere afspraken uit het contract, lopen achter de feiten aan. CATS CM is ontwikkeld 
om proactief en schaalbaar contractmanagement uit te voeren zodat organisaties op een 
passende manier de waarde uit contracten halen die ze er mee voor ogen hebben.

De levering van prestaties, in de vorm van producten en diensten, is het domein van 
servicemanagement of projectmanagement. Steeds vaker zijn daarbij contracten nodig 
om in een bepaalde behoefte van de organisatie te voorzien. Als dat het geval is dan 
maakt servicemanagement of projectmanagement gebruik van dat contract en ontstaat 
er dus een snijvlak met contractmanagement. Leveranciers krijgen door deze ontwik-
keling ook te maken met steeds meer contracten, die zij op hun beurt weer met eigen 
servicemanagement en projectmanagement leveren. De contracten waar dit boek over 
gaat, hebben betrekking op de levering van producten en diensten tussen bedrijven.

Op het snijvlak tussen contractmanagement enerzijds en servicemanagement en pro-
jectmanagement anderzijds vindt realisatie- en verificatiemanagement plaats, zie 
figuur  1.1. Realisatie- en verificatiemanagement zorgt voor de realisatie van de leve-
ring van de overeengekomen prestaties (en de daarvoor benodigde randvoorwaarden en 
beheersing) en controleert de door de wederpartij geleverde prestaties.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. 
For information and printed versions please see www.vanharen.net



6 Contractmanagement bij project- en servicemanagement - de methode CATS RVM

Figuur 1.1 Domein realisatie- en verificatiemanagement

1�1 DE CATS CM- EN CATS RVM-CONTEXT

Om zoveel mogelijk waarde uit contracten te realiseren is proactief contractmanagement 
en realisatie- en verificatiemanagement nodig waarbij de contractmanager en de reali-
satie- en verificatiemanager anticiperen op verwachte wijzigingen en problemen. Reac-
tief contract- en realisatie- en verificatiemanagement zorgen ervoor dat organisaties een 
groot deel van de waarde van het contract niet realiseren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
leverancier die naar zijn beeld goed geleverd heeft, maar waar de opdrachtgever ontevre-
den is. Of voor de opdrachtgever die producten of diensten afneemt bij een leverancier 
die voor de bedrijfsvoering niet (meer) nodig zijn. Om proactief contract management 
goed uit te voeren is een gemeenschappelijk referentiekader nodig waarmee de organi-
satie het contractmanagement op een gecontroleerde manier kan uitvoeren.

De methode CATS CM heeft als doel om de contractuitvoering te beheersen, zodanig 
dat de organisatie de financiële en de kwalitatieve contractdoelstellingen bereikt. Dat 
houdt in dat de contractuitvoering blijft aansluiten bij de contractdoelstellingen en dat 
de contractdoelstellingen in lijn blijven met de organisatiedoelstellingen. Zo helpen de 
leveringsprestaties en de overige prestaties uit het contract steeds de organisatiedoel-
stellingen te realiseren en voegen ze waarde toe. Tijdens het opstellen van het contract, 
de contractcreatie, voorziet de methode in ondersteuning bij het formuleren van pas-
sende contractafspraken. Daarmee is de contractmanager in staat om het contractma-
nagement optimaal uit te voeren. De methode CATS CM is dus relevant tijdens de hele 
levenscyclus van een contract en heeft als uitgangspunt dat het contractmanagement 
effectief en efficiënt moet zijn. 

Een organisatie moet keuzes maken over hoe de activiteiten binnen de organisa-
tie ingericht worden. De werkwijze moet passen bij de organisatie en de kosten van 
de uitvoering moeten opwegen tegen de voordelen. Dat geldt voor contractmanage-
ment en realisatie- en verificatiemanagement net zo goed als voor andere activiteiten. 
CATS CM gebruikt het CATS-besturingsmodel als middel om op strategisch, tactisch 

Contractmanagement

Servicemanagement
Projectmanagement

Realisatie- en 
veri�catiemanagement
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1 Leveringen in relatie tot CATS CM en CATS RVM 7

en operationeel niveau de besturing van contractmanagement in te richten. Figuur 1.2 
toont het CATS-besturingsmodel.

Figuur 1.2 Het CATS-besturingsmodel

Het uitgangspunt is de Contract Policy op strategisch niveau, waarin de organisatie het 
beleid voor contracten en dus onder andere contractmanagement vastlegt, samen met 
randvoorwaarden en budget. Op het tactisch niveau, Contract Control, selecteert de 
organisatie de te gebruiken methoden en technieken en vertaalt het beleid naar werkbare 
en efficiënte processen en ondersteunende systemen. De Contract Processes vormen het 
operationele niveau. De organisatie zorgt er op dit niveau voor dat er goed opgeleide 
medewerkers zijn met de juiste instelling, ondersteund door toereikende systemen, die 
processen rondom contracten uitvoeren en monitort de uitvoering van het proces om 
de kwaliteit te waarborgen. Het contractmanagementproces en het realisatie- en verifi-
catiemanagementproces behoren tot deze processen. In de inkoop- of verkoopproces-
sen zorgt de organisatie er op dit niveau voor dat zij contracten aangaat die op de juiste 
manier gemanaged kunnen worden. Hoofdstuk 3 beschrijft het CATS-besturingsmodel 
in meer detail.

Contractmanagement gaat over alle afspraken in een contract, waarin de afspraken over 
de prestatie, meestal in de vorm van leveringen, zelf een belangrijke plaats innemen. 
In de methode CATS CM is de realisatie- en verificatiemanager verantwoordelijk voor 
deze overeengekomen prestatie. De contractmanager houdt zich bezig met alle overige 
contractafspraken en komt ten aanzien van de overeengekomen prestatie in beeld wan-
neer de realisatie ervan afwijkt van hetgeen is afgesproken. De methode CATS CM legt 
de focus op de rol die de contractmanager heeft in de contractcreatie en het contractma-
nagementproces. Dit boek werkt de rol van de realisatie- en verificatiemanager en het 
realisatie- en verificatiemanagementproces in een eigen methode uit. CATS RVM gaat 
in op activiteiten die nodig zijn om de overeengekomen prestatie te realiseren, verifiëren 
en beheersen. Die prestatie kan bestaan uit allerlei soorten leveringen, zoals een een-
malige productlevering, een doorlopende dienst of een projectresultaat.

Strategisch: 
Contract Policy

Tactisch:
Contract Control

Operationeel: 
Contract Processes
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8 Contractmanagement bij project- en servicemanagement - de methode CATS RVM

De realisatie- en verificatiemanager moet naast een goed begrip van de leveringen en de 
leveringsprocessen, ook verstand hebben van de processen die de leveringen besturen. 
Dit boek noemt dit leveringsmanagementprocessen. In de praktijk worden leverings-
managementprocessen, afhankelijk van het type levering, vaak servicemanagement-
processen of projectmanagementprocessen genoemd.

Servicemanagement is een breed vakgebied. Het houdt zich niet alleen bezig met de 
leveringen zelf, maar ook met het ontwerpen van de diensten die de organisatie levert, 
het beheersen van de servicelevenscyclus van die diensten en het maken van afspraken 
over de diensten en de levering ervan. Dit boek richt zich op die onderdelen van service-
management die betrekking hebben op de levering tussen opdrachtgever en leverancier 
en alle aspecten die daar een rol bij spelen. Onder deze aspecten vallen in ieder geval de 
continuïteit en kwaliteit van de leveringen. Ook het behandelen van verstoringen van 
de prestatie, als contracten niet (kunnen) leveren wat is afgesproken, is een direct in het 
oog springend aspect. Daarnaast is belangrijk om veranderingen in de afgesproken leve-
ringen of leveringsprocessen op een goede manier te verwerken. Veranderingen kun-
nen het gevolg zijn van de wens van een van de partijen om de levering op een andere 
manier te doen, of van omgevingsfactoren die wijzigingen noodzakelijk maken. Daarbij 
kan het bijvoorbeeld gaan om veranderingen in de wet- en regelgeving, maar ook een 
onverwacht sterk wijzigende vraag of veranderende technologische mogelijkheden. Het 
is belangrijk om zicht te hebben op alle componenten die nodig zijn om de levering uit 
te voeren en ervoor te zorgen dat die in voldoende mate beschikbaar zijn. Ten slotte is 
er voldoende planning nodig om de toekomstige uitvoering van de leveringen zeker te 
stellen. Voor projectmanagement gelden dezelfde punten. 

Leveringsmanagementprocessen zijn belangrijk om de levering van een product of 
dienst tijdig en volgens de afgesproken kwaliteitseisen uit te voeren. Leveringsmanage-
ment heeft daar de verantwoordelijkheid voor van het begin tot aan het einde van de 
leveringsketen. Als er in de leveringsketen een contract met een opdrachtgever of een 
leverancier is, dan komt contractmanagement aan bod. Binnen contractmanagement is 
de rol van realisatie- en verificatiemanager verantwoordelijk voor de goede levering van 
de overeengekomen prestatie in een contract. De werkzaamheden die hiervoor uitge-
voerd worden, inclusief de organisatie van de levering en de aansluiting met leverings-
managementprocessen, zijn de werkzaamheden die in het domein van realisatie- en 
verificatiemanagement vallen. 

1�2 SERVICEMANAGEMENT EN CONTRACTEN

Een organisatie voert activiteiten uit om haar doelstellingen te realiseren. Die activi-
teiten zijn als een vorm van dienstverlening te beschouwen, waarmee de organisatie 
diensten of producten levert. Servicemanagement is verantwoordelijk voor die leve-
ring. Uitgangspunt van de dienstverlening zijn de organisatiedoelstellingen, afgeleid 
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